HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien

Projet éolien de la Haute-Chaudière

Le Parc éolien de Haute-Chaudière s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique du Québec et vise à augmenter la capacité de production d'énergie éolienne de la province en installant 20 éoliennes cumulant une puissance de 124 MW. Il offre ainsi une source d'énergie propre et renouvelable qui sera intégrée au réseau de transport d'Hydro-Québec.

Le parc éolien se situe en terres privées, en secteur forestier sur les territoires des municipalités de Frontenac, d'Audet, et sera raccordé au réseau électrique existant d'Hydro-Québec dans la Ville de Lac-Mégantic, dans la MRC du Granit.

Le parc éolien de la Haute-Chaudière engendrera de nombreuses retombées qui bénéficieront à la communauté locale. Ce Projet prévoit notamment des investissements et des contributions significatives dans la communauté durant les phases de développement, de construction et d'opération du Projet.

Mises à jour

- Le décret gouvernemental pour le projet a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 19 novembre dernier, permettant ainsi au projet d'aller de l'avant avec l'obtention des dernières autorisations nécessaires à la construction.

LIRE LE COMMUNIQUÉ

- Le 4 décembre dernier, EDF solutions électriques et ERG Granit ont conclu le financement pour le Projet avec la participation de 5 prêteurs dont la Banque Nationale du Canada, CIBC, et le Mouvement Desjardins.

LIRE LE COMMUNIQUÉ

- La mobilisation sur site des équipes de construction a eu lieu dans la semaine du 23 novembre.
- Prochaine rencontre du comité de suivi : avril 2026

Activités en cours

- L'équipe du projet poursuit ses échanges avec le MELCCFP afin de finaliser l'analyse environnementale détaillée du projet.
- Les travaux de déboisement ont débuté sur site.

CONSULTER LES INFO-TRAVAUX

Échéancier du projet

2025

Séances du BAPE – **février 2025**

Rapport du BAPE – **mai 2025**

Décision finale CPTAQ – **août 2025**

Décret gouvernemental – **novembre 2025**

Début du déboisement et des travaux civils – **novembre 2025**

2026

Début des travaux électriques – **avril 2026**

Début du coulage des fondations – **mai 2026**

Livraison du transformateur de puissance principal – **juin 2026**

Livraisons des éoliennes – **septembre 2026 – novembre 2026**

Érection des éoliennes – **septembre 2026 – mars 2027**

2027

Mise en service du parc – **mars 2027**

Inscription à l'infolettre

Pour rester informé des différentes étapes du projet, inscrivez-vous à notre infolettre!

S'INSCRIRE

Nous joindre

Jérôme Dagenais
Gestionnaire – Développement de projets
Jerome.Dagenais@edf-re.com

Madalina Udroiu
Spécialiste des relations communautaires
Madalina.Udroiu@edf-re.com

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET