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ORGANISATION NOM PRÉSENCE 
EDF solutions électrique Jérôme Dagenais x 
EDF solutions électrique Karolina Apland x 
EDF solutions électrique Elliot Gagnon x 
EDF solutions électrique Mo Senay x 
EDF solutions électrique Ulric Poirier x 
EDF solutions électrique Shohei Bérubé-Sato x 
EDF solutions électrique Cyrille Tiokou x 
Borea Construction Pierre Moreau x 
Borea Construction Ghislain Malouin x 
DNV Frédéric Gagnon x 
Nation W8banaki  Bruno Thériault   
Énergie renouvelable Granit Sonia Cloutier  x 
MRC du Granit Annie Hébert x 
MRC du Granit Monique Phérivong Lenoir x 
Municipalité de Lac-Mégantic Julie Morin x 
Municipalité d’Audet Danièle Provencher x 
Municipalité de Frontenac Gaby Gendron x 
Propriétaire privé (Domtar) Éric Lapointe  x 
Citoyen Audet Samuel Bédard  
Citoyen de Lac-Mégantic Robert Bellefleur x 
Citoyen de Frontenac Simon Couture x 
UPA syndicat de l’Estrie / PPAQ région de 
l’Estrie Isabelle Fortier  

COBARIC Marie-Ève Théroux et Catherine 
Robin 

x 

Club de motoneige Justin Cloutier  
Chambre de commerce de la MRC du 
Granit 

Amélie Isabel 
 

Territoire de chasse et pêche AU.F.R. Inc. Marc Morin et André Samson x 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU 

COMITÉ 
1. Lecture et Acceptation de l’Ordre du Jour • La réunion a démarré par la lecture et l'approbation de 

l’ordre du jour. 
• Une présentation des membres présents a été effectuée. 

2. Présentation des Nouveaux Membres et 
des Responsables de Construction 

• Présentation de Boréa : Engagement de Boréa envers le 
soutien de l'économie locale et régionale. 

• Recrutement local : Efforts détaillés pour engager des 
travailleurs et des entreprises locales. 

• Entreprises locales mandatées : Liste des entreprises locales 
déjà impliquées dans le projet. 

• Appels d’offres : 
o Présentation des appels d’offres en cours et à venir 

visant à répondre aux besoins de construction. 
o Discussions sur les outils de diffusion d’informations, via 

la MRC ou les municipalités, pour relayer les données 
relatives à ces appels d’offres et au projet global. 

 
3. Mise à Jour sur le Projet  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Consultation ciblée du BAPE : Actualisation sur les démarches 
avec le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. 

• Processus d’évaluation des impacts : 
o Décret signé par le Conseil des ministres le 29 octobre. 
o La diffusion officielle dans la Gazette est prévue d’ici 3 

semaines. 
• Processus d’évaluation des impacts environnementaux 
• Approvisionnement des éoliennes 
• Décision de la CPTAQ 
• Échéancier global du projet 
• Phases de la construction du projet 
• Échéancier de la construction 
• Info-travaux 

4. Partage d’Info Travaux • Présentation du modèle d’info-travaux : Un outil conçu pour 
informer la population des avancées du chantier. 

• Suggestions d’amélioration : 
o Clarté accrue du fond de carte et ajout de points d’intérêt 

permettant une meilleure orientation des citoyens. 
o Intégration de zooms sur les zones spécifiques où auront 

lieu les travaux. 
• Interaction avec le club de motoneige : 
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o Évocation de possibles enjeux liés au passage des 
motoneiges sur des terrains privés appartenant à 
Domtar. 

o Les motoneigistes bénéficient actuellement de 
permissions temporaires pour passer sur des terrains 
privés en dehors du terrain de Domtar dû aux travaux 
reliés au projet de la ligne Appalaches-Maine.  

o Il serait important de communiquer avec le club afin de 
s’assurer que les membres puissent prévoir la 
prolongation de ses permissions temporaires, qui 
prennent fin cet hiver, au besoin. 

 
5. Présidence et Conclusion • Élection de la présidente du comité : Monique Phérivong 

Lenoir a été élue par acclamation. 
• Mot de clôture par la nouvelle présidente pour conclure les 

échanges. 

6. Varia • Une remarque a été soulevé concernant un manque de 
communication envers les élus des municipalités concernées, 
laissant certains citoyens mieux informés que les élus des 
municipalités qui accueillent le projet. 

o Propose une amélioration des communications entre 
partenaires et un cadrage précis entre informations 
publiques et confidentielles. 

• Une question a été soulevé demandant si EDF a étudié la 
possibilité d’aménager le tracé du réseau collecteur dans 
l’emprise de la ligne Appalaches-Maine sur une plus longue 
distance afin de minimiser le déboisement. 

o EDF a étudié cette possibilité, mais ce n’est pas possible 
dû au phénomène d’induction électrique. 

• Une question a été soulevé concernant le moyen qu’EDF va 
utiliser pour informer les absents de cette réunion de ce qui a 
été discuté et présenté. 

o Les absents recevront un compte-rendu et un courriel 
explicatif. 

• Est-ce qu’il va y avoir un gestionnaire de site sur place dès le 
mois de novembre 2025? 
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o Confirmation que : 

 Une roulotte temporaire sera installée dès décembre. 
 Un bâtiment de chantier sera en place à partir d’avril. 
 L’accès au site sera strictement interdit au public pour 

respecter les normes de santé et sécurité. 

 


