Date: du 11 au 17 janvier 2026

Travaux en semaine :

e Broyage : T15, T3, homeruns

e Décapage : aire T17

e Forage : Mobilisation des équipements, aire T17

e Terrassement : Aire de stockage des composants Vestas Nord / Sud, aire T24

Régles de sécurité :

e Respecter les limites de vitesse en tout temps.

o Préter attention aux zones ou du travail est en cours.

e Garder une distance de sécurité avec les équipements.

o Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.

e Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le
contremaitre.

e Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

e Signal sonore : 12 petits coups d’avertisseur a une seconde d’intervalle
e Pause de 30 secondes

e Mise afeu

e 1 grand coup de 15 secondes d’avertisseur

e Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié

o Libération du périmétre d’exclusion (zone de tir)

Contact :

e CA-quebeceolien@edf-re.com
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