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ORGANISATION NOM PRÉSENCE 
EDF solutions électriques Jérôme Dagenais x 
EDF solutions électriques Karolina Apland x 
EDF solutions électriques Madalina Udroiu x 
EDF solutions électriques Ulric Poirier x 
EDF solutions électriques Shohei Bérubé-Sato x 
Nation W8banaki  David Bernard   
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk Bruno Thériault  
Énergie renouvelable Granit Sonia  Cloutier  x 
MRC du Granit Annie Hébert x 
MRC du Granit Monique Phérivong Lenoir x 
Municipalité de Lac-Mégantic Denis Roy x 
Municipalité d÷Audet Danièle Provencher x 
Municipalité de Frontenac Gaby Gendron x 
Propriétaire privé (Domtar) Éric Lapointe  x 
Citoyen d÷Audet Samuel Bédard  
Citoyen de Lac-Mégantic Robert Bellefleur  
Citoyen de Frontenac Simon Couture x 
UPA syndicat de l’Estrie Isabelle Fortier x 
RUPAC Lyne Girard x 
COBARIC Véronique Brochu  
Club de motoneige Justin Cloutier x 
Chambre de commerce de la MRC du Granit Ã déterminer  
Territoire de chasse et pêche AU.F.R. Inc. Michel Boulet et Marc Morin x 
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POINT Ã L÷ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION /  RECOMMANDATION DU 
COMITÉ 

1. Lecture et Acceptation de l÷Ordre du Jour 
 

 

• Ouverture du comité par la présidente 
• La réunion a démarré par la lecture et l'approbation de 

l÷ordre du jour. 
• Une présentation des membres présents a été effectuée. 

2. Présentation des Nouveaux Membres  • Tour de table  
3. Mise à jour sur le projet  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Processus d÷évaluation des impacts environnementaux 
• Surveillance environmentale 
• Clôture du financement — Novembre 2025 

4. Mise à jour sur la construction  
 

• Travaux effectués jusqu’à présent 
 Déboisem ent  

• Déboisement complété à 100%  
• Broyage en cours 

 Routes 
• Décapage en cours 
• Terrassement en cours 
• Ponceaux de drainage en cours 

 Aires d÷éoliennes 
• Décapage en cours 
• Forage/Dynamitage en cours 
• Terrassement  en cours 

 Bât iment  d÷opérat ion et  main tenance 
• Décapage complété à 100% 
• Terrassement en cours 

 Installa t ion  des éo liennes 
• Premières composantes arrivées au port de 

Bécancour 
 
• Const ruct ion — Mesures d÷at ténuat ion m ises en p lace à 

ce jour 
 

 Période de nidification évitée pour l÷ensemble des 
travaux de déboisement pour le projet. 

 Travaux de déboisement réalisé en collaboration étroite 
avec les propriétaires privés et intervenants locaux. 
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 Installation de barrières de sédimentation, boudins, ballot 
de paille, pompes afin de réduire l÷apport de 
sédimentations qui est amplifié à la fonte des neiges 

 Avis de travaux de dynamitage partagées aux 
intervenants locaux 48h à l÷avance 

 Ajustement des travaux selon les conditions 
météorologiques afin d÷éviter et limiter les impacts 
 

• Const ruct ion — Travaux à  venir d÷ici le  prochain  com ité 
 Sous-station 

• Travaux civils complétés 
• Structures complétées 
• Transformateur de Puissance Principal installé 

 Routes 
• Majorité des routes et traverses (ponceaux, arches, 

ponts) complétées 
 Aires d÷éoliennes 

• Travaux civils en cours 
• Fondations en cours 
• Plateformes de grue en cours 

 Bâtiment d÷opération et maintenance 
• Travaux civils complétés 
• Construction du bâtiment en cours 

 Réseau collecteur 
• En cours 

 
• Échéancier de const ruct ion  
 Déboisement — 17 novembre 2025 au 15 avril 2026 
 Réseau collecteur et poste électrique - 27 avril 2026 au 

25 novembre 2026 
 Amélioration des chemins existants et construction des 

nouveaux chemins - 1 mai 2026 au 22 septembre 2026 
 Bâtiment de service - 11 mai 2026 au 12 novembre 2026 
 Aménagement des fondations - 1 juillet 2026 au 12 

novembre 2026 
 Bâtiment de service - 11 mai 2026 au 12 novembre 2026 
 Aménagement des fondations - 1 juillet 2026 au 12 

novembre 2026 
 Transport des composantes - 10 septembre 2026 au 16 

décembre 2026 
 Érection des éoliennes - 17 septembre 2026 au 11 mai 

2027 
• Info-t ravaux 



   
 

Comité de Suivi - 20 avril 2026                                                                                                         Page : 4 

 L÷info-travaux est transmis par courriel à chaque début 
de semaine aux membres du comité de suivi et autres 
parties prenantes 

 L÷info-travaux est également partagé sur le site web de la 
MRC (https:/ /www.mrcgranit.qc.ca/ fr/votre-mrc/portrait-
de-la-mrc/eolien/ ), ainsi que sur le site web du projet 
(https:/ /projeteolien-hautechaudiere.ca/ )  

 Les info-travaux sont accompagnés d÷une carte afin de 
permettre aux citoyens et usagers du territoire de situer 
les zones à éviter pour une semaine donnée, en raison 
des travaux. 

5. Varia et questions générales  Au niveau des chasseur est-ce qu’il va y avoir des enjeux ? 
o Durant la semaine de chasse à l’orignal à la 

carabine, il y aura un arrêt des travaux. Autrement 
le chantier sera actif durant l’automne.  

 Durant la chasse, est-ce que chasseurs ont accès au 
chantier?  

o Du point de vue sécurité, il faut éviter d’avoir des 
gens sur le chantier durant la semaine.  

o La fin semaine, les utilisateurs typiquement 
autorisés ont accès, dans les limites des modalités 
d’accès dont ils bénéficient normalement.  

  Est-ce qu’il y a eu des plaintes environnementales à 
date? 

o Le MELCPP est venu deux fois pour inspecter les 
travaux depuis le début d’année.  Pour la 
première visite en janvier, les travaux en DC1 sont 
conformes.  Ensuite, pour la deuxième visite en 
mars un manquement est noté pour les travaux 
en DC2 et un autre pour les travaux en AM-01.  

o On a reçu un commentaire pour le plan de béton 
en raison des pluies importantes et de la fonte de 
la neige. Des mesures additionnelles ont été 
mises en place pour respecter nos engagements.  

 Pourquoi est-ce qu’on dynamite sur seulement 10 
localisations d’éolienne et non les 20?  

o Ceci est déterminé en fonction des résultats des 
études géotechniques, on a besoin de 
dynamitage pour 10 éoliennes. Les 10 autres 
peuvent se faire avec l’excavateur, car les 
conditions de sol le permettent.  

 Les composantes sont entreposées à quel endroit? 

https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/votre-mrc/portrait-de-la-mrc/eolien/
https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/votre-mrc/portrait-de-la-mrc/eolien/
https://projeteolien-hautechaudiere.ca/
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o Les pales et les moyeux resteront au port de 
Bécancour d’ici aux livraisons sur site. Les groupes 
motopropulseur (powertrain) et les nacelles 
seront envoyé par train à Scott et entreposés à 
cet endroit. Les tours vont directement arriver de 
l’usine de Marmen à Trois-Rivières. 

 Les composantes arrivent à quel moment?  
o Selon l’échéancier actuel, nous estimons pour le 

début septembre 2026.  
 Les routes sont déjà choisies pour le transport? 

o Le turbinier a sous-traité une compagnie locale 
d’expérience, Bellemare, pour la livraison. Les 
routes et conditions sont déterminées en fonction 
des échanges qu’ils ont avec le MTMD. 

o Le plan de transport sera diffusé plus largement 
dans les semaines précédant la livraison des 
composantes. 

 Est-ce que le bâtiment de maintenance va également 
gérer l’accueil pour les membres de chasses et pêche? 

o C’est un terrain de Domtar qui est privé. Le 
déplacement de la guérite une fois la 
construction terminée sera coordonnée entre le 
Club, Domtar et le Parc éolien.  

 La largeur des chemins c’est de combien? 
o Il y a des places ou les chemins peuvent y aller 

jusqu’à 25 m de largeur durant la construction, 
après la construction, la largeur des chemins sera 
réduite. La surface de roulement permanente, 
c’est d’environ 6-8m de large.  On a pris 
l’engagement de reboiser la partie qui ne sera 
plus utilisé après la construction.  

 La municipalité de Frontenac a porté à l’attention du 
promoteur que certains transports de machinerie avaient 
été effectués pendant la période de dégel, avant qu’une 
nouvelle inspection routière soit réalisée à la fonte des 
neiges prévue au printemps 2026. Bien que cette 
situation diffère des ententes initialement prévues. 

o EDF prend note de la remarque exprimée par la 
municipalité. Un premier inventaire routier avait 
été réalisé en décembre 2025, mais les résultats 
s’étaient avérés limités en raison de la neige au 
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sol. Pour clarifier la situation, un inventaire 
complémentaire est prévu être conduit le 21 avril 
2026, au lendemain du comité, et les résultats 
seront transmis à la municipalité rapidement. En 
parallèle, EDF veille à informer ses sous-traitants 
afin de garantir que toutes les considérations 
liées à la période de dégel soient prises en 
compte pour les travaux à venir, et ce jusqu’à la 
fin de cette période. 

 Combien de jour pour installer une éolienne ?  
o Environ 15 jours par éoliennes en automne, 

environ 20 jours en hiver et environ 12 jours au 
printemps. 

 Est-ce qu’on est dans l’échéancier? 
o Oui, nous avons pris de l’avance sur l’échéancier 

au niveau des travaux civils. Toutefois, le goulot 
d’étranglement reste la mise en œ uvre des 
traverses de cours d’eau qui selon le MPO 
(ministère des Pêches et Océans) nous oblige à 
réaliser ces travaux entre le 15 juin et le 15 
septembre.  

 


