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ORGANISATION NOM PRÉSENCE 
EDF solutions électriques Jérôme Dagenais x 
EDF solutions électriques Madalina Udroiu x 
EDF solutions électriques Ulric Poirier x 
Nation W8banaki  David Bernard   
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk Bruno Thériault  
Énergie renouvelable Granit Sonia Cloutier  x 
MRC du Granit Annie Hébert x 
MRC du Granit Monique Phérivong Lenoir x 
Municipalité de Lac-Mégantic Denis Roy  
Municipalité d’Audet Danièle Provencher x 
Municipalité de Frontenac Gaby Gendron x 
Propriétaire privé (Domtar) Éric Lapointe   
Citoyen d’Audet Samuel Bédard  
Citoyen de Lac-Mégantic Robert Bellefleur  
Citoyen de Frontenac Simon Couture x 
UPA syndicat de l’Estrie Isabelle Fortier x 
RUPAC Lyne Girard x 
COBARIC Véronique Brochu x 
Club de motoneige Justin Cloutier  
Chambre de commerce de la MRC du Granit À déterminer  
Territoire de chasse et pêche AU.F.R. Inc. Michel Boulet et Marc Morin x 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ 
1. Lecture et Acceptation de l’Ordre du Jour 
 

 

• Ouverture du comité par la présidente 
• La réunion a démarré par la lecture et l'approbation de l’ordre du 

jour. 
2. Présentation des Nouveaux Membres  • Tour de table  
3. Mise à jour sur le projet  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Processus d’évaluation des impacts environnementaux :  
- AM1 : Déboisement et travaux civils en milieux sensibles 

(incluant les traverses de cours d'eau) – Obtenue le 4 mars 
2026 

- AM2 : Fondations (incluant fondations du poste) et réseau 
collecteur + Construction sur un lieu d’élimination de 
matières résiduelles désaffecté – Obtenue le 1er mai 2026 

- AM3 : Poste de raccordement – Obtenue le 9 juin 2026 
- AM4 : Assemblage des éoliennes et tirage des câbles – 

Obtenue le 6 août 2026 
- AM5 : Exploitation du parc 

o Déposée le 26 août 2026 
o Autorisation attendue en fin octobre 2026 

• Autres mises à jour : 
- EDF a annoncé le 26 juin la signature d'un accord par lequel 

KKR s'engage irrévocablement à acquérir les activités et les 
actifs d'EDF power solutions aux États-Unis (EDF power 
solutions Inc.) et au Canada (EDF power solutions Canada 
Inc.) : 

- Cet accord est en phase de finalisation, sous réserve de 
l'approbation de son conseil d'administration au cours des 
prochains jours. 

- Nous avons mené un processus compétitif et efficace qui a 
suscité un vif intérêt. Nous sommes satisfaits de son 
déroulement. 

- Nous prévoyons une finalisation de l'opération au quatrième 
trimestre 2026, suivie d’une phase d’intégration. 

- Pour lire le communiqué de presse: 
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-
dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-
annonce-la-signature-d-un-accord-de-cession-a-kkr-des-
activites-d-edf-power-solutions-aux-etats-unis-et-au-canada  

-  Notre mission au Québec demeure la même, soit de soutenir 
Hydro-Québec pour augmenter la production d’électricité 
propre afin de répondre aux besoins énergétiques des 
Québécoises et des Québécois. 

- La vente d’EDF solutions électriques ne change pas notre 
mission au Québec. 

o Nous sommes présents au Québec depuis plus de 15 
ans et ce marché est très important pour nous. 

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-annonce-la-signature-d-un-accord-de-cession-a-kkr-des-activites-d-edf-power-solutions-aux-etats-unis-et-au-canada
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-annonce-la-signature-d-un-accord-de-cession-a-kkr-des-activites-d-edf-power-solutions-aux-etats-unis-et-au-canada
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-annonce-la-signature-d-un-accord-de-cession-a-kkr-des-activites-d-edf-power-solutions-aux-etats-unis-et-au-canada
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-annonce-la-signature-d-un-accord-de-cession-a-kkr-des-activites-d-edf-power-solutions-aux-etats-unis-et-au-canada
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o Cette transaction nous permettra de poursuivre la 
réalisation de notre plan d’affaires et de 
développement au Québec.  

o Un nouveau propriétaire apporte de nouvelles 
ressources, de nouvelles perspectives et de nouvelles 
opportunités de croissance. 

o Nous souhaitons demeurer un acteur clé pour 
produire plus d’électricité propre et soutenir le 
développement économique, notamment des 
régions, et la transition énergétique au Québec. 

- Le nouvel actionnaire, KKR, est l’une des plus importantes 
firmes d’investissement au monde. Son soutien nous donnera 
les moyens d’accélérer notre croissance et d’être encore plus 
compétitif pour fournir à Hydro-Québec et nos partenaires 
communautaires, une énergie propre, renouvelable et fiable. 

4. Mise à jour sur la construction  
 

• Travaux effectués jusqu’à présent  
 

- Travaux civils : 
o 58% des routes complétées. 
o 63/87 des traverses complétées (ponceaux, 

ponceaux-arches et ponts). 
o 10 aires d’éoliennes complétées. 
o 16 fondations excavées. 
o 12 dalles de propretés coulées. 
o Armature complétée sur 4 fondations. 
o 3 fondations coulées. 

- Réseau collecteur 
o 61% des câbles installés entre le parc et la sous-

station. 
o 36% des câbles installés dans le parc 

- Bâtiment d’opération et maintenance 
o Charpente 30% complétée. 

- Sous-station 
o 95% des travaux civils réalisés. 
o 95% des fondations installées. 
o Installation des structures complétées. 
o 80 des équipements installés. 
o Bâtiment de contrôle installé 

- Éoliennes, transformateur de puissance & autres 
o Fabrication des tours d’éoliennes à Marmen en 

cours. 
o Autres composantes arrivées au Québec 

entreposées au port de Bécancour ainsi qu’à Scott. 
o Transformateur de puissance en cours de livraison. 

Livraison prévue en chantier pour la mi-septembre. 
o Installation des mats météo complétée, récolte de 

données en cours. 



   
 

Comité de Suivi - 24 août 2026                                                                                                         Page : 4 

o L’approvisionnement de tout autres équipements 
sont dans les délais d’échéancier de projet. 

o Réception des composantes mineures d’éoliennes 
ainsi que réception des outils spécialisés de Vestas. 

 
• Mesures d’atténuation mises en place à ce jour 

 
- Période de nidification évitée pour l’ensemble des travaux de 

déboisement pour le projet. 
- Travaux de déboisement réalisé en collaboration étroite avec 

les propriétaires privés et intervenants locaux. 
- Installation de barrières de sédimentation, boudins, ballot de 

paille, pompes afin de réduire l’apport de sédimentations 
- Avis de travaux de dynamitage partagées aux intervenants 

locaux 48h à l’avance 
- Ajustement des travaux selon les conditions 

météorologiques afin d’éviter et limiter les impacts 
- Installation de signalisation de chantier de construction et 

limitation de vitesses. 
- Utiliser des abat-poussières certifiés par le BNQ sur les 

chemins par temps sec dans les secteurs à proximité des 
résidences et milieux sensibles. 

- Limiter la vitesse des camions circulant sur les chemins 
d’accès et ses alentours. 

- Réaliser l’ensemble des travaux dans les cours d’eau où 
l’omble de fontaine a été répertorié et dans ceux où le 
passage du poisson doit être assuré selon le RADF entre le 
15 juin et le 15 septembre. 
 

• Travaux à venir d’ici le prochain comité 
- Sous-station 

o Travaux civils complétés 
o Installation des structures et équipements 

complétées 
o Transformateur Principal de Puissance installé 

- Routes 
o Routes complétées 
o Traverses de cours d’eau complétées 

- Aires d’éoliennes 
o Travaux civils complétés 
o Fondations complétées 
o Plateformes de grue complétées 

- Bâtiment d’opération et maintenance 
o Travaux civils complétés 
o Construction du bâtiment complétée 

- Réseau collecteur 
o En cours 

- Éoliennes 
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o Livraisons en cours 
o Installation des éoliennes en cours 

 
• Construction – Livraison à venir 

- Horaire de livraison quotidienne à confirmer selon permis 
- Carte du trajet 
- 12 camions par éolienne 
- Transport entre 6h00 et 16h00 
- Septembre à décembre 
- Du publipostage sera fait début septembre dans la 

municipalité de Frontenac et la municipalité d'Audet pour 
informer tous les citoyens 
 

• Échéancier de construction 
- Déboisement – 17 novembre 2025 au 15 avril 2026 
- Réseau collecteur et poste électrique - 27 avril 2026 au 25 

novembre 2026 
- Amélioration des chemins existants et construction des 

nouveaux chemins - 1 mai 2026 au 22 septembre 2026 
- Bâtiment de service - 11 mai 2026 au 12 novembre 2026 
- Aménagement des fondations - 1 juillet 2026 au 12 

novembre 2026 
- Bâtiment de service - 11 mai 2026 au 12 novembre 2026 
- Aménagement des fondations - 1 juillet 2026 au 12 

novembre 2026 
- Transport des composantes - 10 septembre 2026 au 16 

décembre 2026 
- Érection des éoliennes - 17 septembre 2026 au 11 mai 2027 

 
• Info-travaux 

- L’info-travaux est transmis par courriel à chaque début de 
semaine aux membres du comité de suivi et autres parties 
prenantes 

- L’info-travaux est également partagé sur le site web de la 
MRC (https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/votre-mrc/portrait-de-
la-mrc/eolien/), ainsi que sur le site web du projet 
(https://projeteolien-hautechaudiere.ca/)  

- Les info-travaux sont accompagnés d’une carte afin de 
permettre aux citoyens et usagers du territoire de situer les 
zones à éviter pour une semaine donnée, en raison des 
travaux. 

5. Varia et questions générales - Est-ce qu’il aura changement dans les contrats à la suite de 
la vente avec KKR – Non, les contrats restent pareil, il y aura 
possiblemt, pour certains contrats, un amendement qui va 
indiquer le nouveau nom, mais aucun autre changement 
sera fait. 

- Est-ce que la vente peut avoir un impact sur nos affaires au 
Canada et au Quebec? – Les revenus qui seront générés 

https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/votre-mrc/portrait-de-la-mrc/eolien/
https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/votre-mrc/portrait-de-la-mrc/eolien/
https://projeteolien-hautechaudiere.ca/
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seront principalement réinvestis pour financer nos activités 
au Québec et au Canada.. 

- Le nom de KKR est connu à Lac-Mégantic, car par le passé ils 
ont investi dans le l’usine de Masonite qui avait dans leur 
région et quelques années plus tard les bureaux de Masonite 
ont fermé. - Après vérification de l’équipe d’EDF, KKR semble 
n’avoir été impliqué dans Masonite que de 2005 à 2009, 
après une situation financière très difficile en raison de la 
crise du marché immobilier américain post-2008. La 
fermeture de l’usine de Masonite à Lac-Mégantic en juin 
2023 n’est donc vraisemblablement pas liée au nouvel 
actionnaire d’EDF. 

- Quelle est la dimension de la fondation? – Diamètre 
d’environ 20m, profondeur d’environ 3 à 4m 

- Pourquoi à certaines places l’excavation n’est pas faite au 
complet? - L’excavation n’est pas faite complète, car on ne 
peut pas avoir beaucoup de pluie dans les trous, et la partie 
finale de l’excavation est faite uniquement quelques jours 
avant de commencer les travaux. 

- Est-ce qu’on a de la difficulté à trouver des travailleurs – Le 
marché et quand même difficile, mais on est arrivé à trouver 
les personnes qualifiées 

- Est-ce qu’on a un poste d’ouvert de gardien? L’annonce est 
passé sur Facebook - Un emploi de guérite à l’entrée du 
chantier a été ouvert, mais il a été comblé la semaine 
passée. 

- Il y a combien de gens sur le chantier en ce moment? – 350 
employés en ce moment 

- Pour le 58% des routes complété est-ce que ce sont les 
routes au complet – Il reste les routes principales pour 
mettre au niveau. Les routes sont construites une fois la 
fondation finie. 

- Est-ce qu’il reste encore du dynamitage – Il reste environ 
une semaine de dynamitage.  

- Est-ce que les gens seront informé de l’arrive des 
composantes? – Oui, du publipostage sera fait dans les 
municipalités d’Audet et Frontenac. Il y aura une publicité 
sur les pages des municipalités et dans le journal Echo de 
Frontenac. 

- Est-ce qu’il y a beaucoup d’eau dans les cours d’eau ? – Ça 
dépend, car parfois il n’y a pas d’eau et d’autres fois il y a 20 
mm de pluie et on a beaucoup d’eau dans les cours d’eau. 
Quand il pleut beaucoup sur le chantier ça ajouter un défi de 
plus aux travailleurs.  

- Combine d’éoliennes seront monté par semaine ? – 2 
éoliennes par semaine 

- Quand la première éolienne sera montée? – Environ 2 
semaines après le début de livraison des composantes 
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- Est-ce que les pompiers de Lac-Mégantic doivent être 
informé des l’arrivé des composantes ? -  Oui, on va 
informer le service d’urgence 

- Est-ce qu’on va pouvoir donner la priorité aux autobus 
scolaire? – Nous allons coordonner les livraisons de 
composantes avec les transports scolaires.  

- Est-ce que le chantier est fermé durant la chasse à la 
carabine – Oui, le chantier sera fermé du 17 au 25 octobre, 
pour la chasse à l’orignal (carabine). 

- Nous sommes en attente d’une carte de la part des 
chasseurs pour qu’on regarde ensemble ou ils pourront 
installer leurs roulottes après la fête du Travail, pour les 
chasseurs qui se stationnent normalement en bordure de 
chemin. On regarde avec le contracteur général pour voir 
comment on peut accommoder les chasseurs pendant la 
chasse à l’arc.  

- Est-ce-que les chasseurs peuvent aller durant la semaine ? – 
Oui, mais il faudra convenir des modalités au niveau SST. Par 
exemple, les chasseurs doivent avoir un radio – CB, car c’est 
dangereux pour eux et pour les travailleurs sinon. 

- Quand va-t-on ouvrir la nouvelle route sur le terrain de 
Domtar ? Les gens se plaignent qu’ils ont des crevaisons. – 
On va demander de passer le balai plus souvent.   

 


